

**DETERMINAZIONE N. 22/2024**

**Oggetto: Determinazione per la proroga dei termini per la conclusione dei lavori a favore del PARCO MONTE BARRO, procedimento n. 202202261879, bando di finanziamento dell'operazione 7.6.01 quarta pubblicazione - piano di attuazione del PSL del Gal Quattro Parchi Lecco Brianza scarl operazione 19.2.01 del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia**

**IL DIRETTORE**

**PRESO ATTO**

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione;

**VISTO**

- il verbale del CdA del 19/12/2023 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi;
- il verbale del CdA del 16/01/2024 con cui è stato nominato il Dott. Nicola Gallinaro quale Direttore del GAL;
- il verbale del CdA del 17/03/2022 con cui è stato approvato il Bando dell'Operazione 7.6.01 – quarta pubblicazione e gli esiti della verifica regionale e relativa autorizzazione alla pubblicazione;

## **PRESO ATTO**

- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.6.01 "Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale" quarta pubblicazione;
- dell'Allegato n. 6 del Verbale del CdA del 30/06/2022 con cui veniva approvata la graduatoria di finanziamento;
- che con medesimo atto veniva finanziato il Parco del Monte Barro, Procedimento n. 202202261879 per un contributo concesso pari a € 88.809,00;

## **VERIFICATO**

che la graduatoria veniva pubblicata in data 22 luglio 2022 e che, come da disposizioni del Bando di finanziamento, i lavori dovevano terminare entro e non oltre 24 mesi dalla pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento

## **VISTA**

1. la richiesta pervenuta dal Parco Monte Barro del 25/03/2024 prot 352/2024 e successive integrazioni del 27/03/2024 prot 363, con cui, ai sensi del art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento, veniva chiesta la proroga dei termini per la realizzazione dei lavori poiché si è reso necessario sospendere gli stessi a causa del ritrovamento di un lacerto di affresco antico posizionato su murature verosimilmente pre-romaniche anch'esse rinvenute al di sotto del pavimento, e rimanere in attesa del nulla osta da parte della Soprintendenza per la ripresa dei lavori di restauro;
2. che solo nel novembre 2023 la Soprintendenza, Belle Arti ed Archeologia prende atto che lo scavo archeologico non ha portato al rinvenimento di nulla di interessante ed autorizza la ripresa dei lavori di restauro precisando che questi necessitano di temperature estive date le caratteristiche dei materiali da utilizzare.

## **DETERMINA**

1. DI PROROGARE ai sensi del art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento Op. 7.6.01 "Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale" quarta pubblicazione, a favore del Parco Monte Barro, i termini per la realizzazione dei lavori al 31 dicembre 2024.
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del GAL;
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile di Operazione

Calolziocorte, 05/04/2024

Il Direttore  
Dott. Nicola Gallinaro