

GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE
Via A Galli, 48/A (ang.via Mazzini) – 23081 CALOLZIOCORTE (LC)
C.F.- P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139
N. Rea: LC-323715

DELIBERAZIONE del Consiglio di Amministrazione
N. 18 DEL 25/06/2024

Oggetto: COMUNE DI MONTE MARENZO. RICHIESTA PROROGA FINE LAVORI. BANDO OP. 7.5.01 QUINTA PUBBLICAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 15.00 in Via A. Galli 48/A, Calolziocorte e in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di amministrazione CdA della società consortile del GAL parchi e valli del LECCHESE.

Risultano presenti:

Nominativo membro C d A	Presenza	Collegamento in video conferenza
1 GIACOMO CAMOZZINI PRESIDENTE	X	
2 CARLO PENSA VICE PRESIDENTE		X
3 LIVIO BONACINA CONSIGLIERE	X	
4 MARIA VITTORIA LIMONTA CONSIGLIERE		X
5 SEVERINO BERI CONSIGLIERE	X	
6 EMANUELE BEZZI CONSIGLIERE		X
7 ARIANNA FONTANA CONSIGLIERE	//	//
8 RAFFAELE PIROVANO CONSIGLIERE	//	//
9 NICOLA POLETTI CONSIGLIERE	//	//
TOTALE PRESENTI 6		
TOTALE ASSENTI 3		

Sono altresì presenti:

Dott. Danilo Zendra revisore contabile collegato in videoconferenza.

La Dott.ssa Serena Gianola del GAL parchi e valli del LECCHESE con funzioni di segretario verbalizzante.

Presiede il Presidente Giacomo Camozzini il quale, dopo aver verificato:

- la presenza del numero legale,
- che il Consiglio d'Amministrazione così riunito rispetta quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, contando due rappresentanti del gruppo di interesse pubblico (Camozzini, Bonacina), un rappresentante del gruppo di interesse sociale (Pensa) e tre rappresentanti del gruppo di interesse economico (Limonta, Beri, Bezzi);

dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno: Comune di Monte Marengo. Richiesta proroga fine lavori. Bando op. 7.5.01 quinta pubblicazione.

Il Presidente illustra la richiesta di proroga fine lavori del Comune di Monte Marengo, domanda n. 202202420835 prot.491 del 15/12/2022, bando operazione 7.5.01 quinta pubblicazione "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali". Il progetto riguarda la riqualificazione naturalistica e infrastrutturale della strada comunale di Pomino e le opere hanno subito rallentamenti a causa delle condizioni meteorologiche, dato che i lavori devono essere eseguiti su terreni asciutti e ben assestati. Il fine lavori come previsto da bando è del 29/9/2024 e la massima proroga concedibile (anche se minore dei sei mesi previsti

dal bando) è fino al 31/12/2024, termine ultimo definito da Regione Lombardia per ultimare i progetti finanziati dal PSR 2014-2022.

Dopodiché

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE C d A

UDITA la relazione illustrativa del Presidente così come sopra riportata;

RITENUTO che risulta necessario per il Comune di Monte Marengo richiedere una proroga del termine di fine lavori per la riqualificazione naturalistica e infrastrutturale della strada comunale di Pomino domanda n. 202202420835 prot.491 del 15/12/2022, bando operazione 7.5.01 quinta pubblicazione.

VISTA la possibilità da parte del CdA di concedere proroghe del termine di fine lavori.

A seguito della discussione sul punto, come risulta dal verbale.

Dopo esame e discussione

A voto palese

All'unanimità dei presenti, con

Presenti 6

Votanti 6

Favorevoli 6

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della relazione illustrativa del Presidente così come in premessa.

DI APPROVARE la concessione della proroga fine lavori fino al 31/12/2024 al Comune di Monte Marengo, domanda n. 202202420835 prot.491 del 15/12/2022, Bando operazione 7.5.01 quinta pubblicazione "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali".

DISPONE al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato.

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Società Consortile GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE.

Calolziocorte li 25 giugno 2024

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

Serena Gianola

IL PRESIDENTE

Giacomo Camozzini