

**GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE**  
**Via A Galli, 48/A (ang.via Mazzini) – 23081 CALOLZIOCORTE (LC)**  
**C.F.- P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139**  
**N. Rea: LC-323715**

**DELIBERAZIONE del Consiglio di Amministrazione**  
**N. 19 DEL 25/06/2024**

**Oggetto: COOPERATIVA LIBERI SOGNI. RICHIESTA PROROGA FINE LAVORI. BANDO OP. 7.4.01 SESTA PUBBLICAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 15.00 in Via A. Galli 48/A, Calolziocorte e in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di amministrazione CdA della società consortile del GAL parchi e valli del LECCHESE.

Risultano presenti:

Nominativo membro C d A	Presenza	Collegamento in video conferenza
1 GIACOMO CAMOZZINI PRESIDENTE	X	
2 CARLO PENSA VICE PRESIDENTE		X
3 LIVIO BONACINA CONSIGLIERE	X	
4 MARIA VITTORIA LIMONTA CONSIGLIERE		X
5 SEVERINO BERI CONSIGLIERE	X	
6 EMANUELE BEZZI CONSIGLIERE		X
7 ARIANNA FONTANA CONSIGLIERE	//	//
8 RAFFAELE PIROVANO CONSIGLIERE	//	//
9 NICOLA POLETTI CONSIGLIERE	//	//
TOTALE PRESENTI 6		
TOTALE ASSENTI 3		

Sono altresì presenti:

Dott. Danilo Zendra revisore contabile collegato in videoconferenza.

La Dott.ssa Serena Gianola del GAL parchi e valli del LECCHESE con funzioni di segretario verbalizzante.

Presiede il Presidente Giacomo Camozzini il quale, dopo aver verificato:

- la presenza del numero legale,
- che il Consiglio d'Amministrazione così riunito rispetta quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, contando due rappresentanti del gruppo di interesse pubblico (Camozzini, Bonacina), un rappresentante del gruppo di interesse sociale (Pensa) e tre rappresentanti del gruppo di interesse economico (Limonta, Beri, Bezzi);

dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto all'ordine del giorno: Cooperativa Liberi Sogni. Richiesta proroga fine lavori. Bando op. 7.4.01 sesta pubblicazione.

Il Presidente illustra la richiesta di proroga di fine lavori di Liberi Sogni Società Cooperativa Sociale A R.L., domanda n. 202202419136 prot.488 del 14/12/2022, Bando operazione 7.4.01 sesta pubblicazione. Il progetto riguarda l'acquisto di strumentazioni e attrezzature per rafforzare le attività e i servizi offerti a favore delle comunità locali. In particolare il motivo della richiesta riguarda il ritardo della consegna delle attrezzature per cucina utili per l'organizzazione di laboratori e attività didattiche. Anche per questo progetto il fine lavori previsto dal bando è del 29/9/2024 e la massima proroga concedibile (anche se minore dei sei mesi previsti

dal bando) è fino al 31/12/2024, termine ultimo definito da Regione Lombardia per ultimare i progetti finanziati dal PSR 2014-2022.

Dopodiché

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE C d A**

**UDITA** la relazione illustrativa del Presidente così come sopra riportata;

**RITENUTO** che risulta necessario per Liberi Sogni Società Cooperativa Sociale A R.L. richiedere una proroga fine lavori relativamente alla domanda n. 202202419136 prot.488 del 14/12/2022, Bando operazione 7.4.01 sesta pubblicazione per l'acquisto di strumentazioni e attrezzature per rafforzare le attività e i servizi offerti a favore delle comunità locali.

**VISTA** la possibilità da parte del CdA di concedere proroghe del termine di fine lavori.

A seguito della discussione sul punto, come risulta dal verbale.

Dopo esame e discussione

A voto palese

All'unanimità dei presenti, con

Presenti 6

Votanti 6

Favorevoli 6

Contrari 0

Astenuti 0

### **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** della relazione illustrativa del Presidente così come in premessa.

**DI APPROVARE** la concessione della proroga fine lavori fino al 31/12/2024 a Liberi Sogni Società Cooperativa Sociale A R.L., domanda n. 202202419136 prot.488 del 14/12/2022, Bando operazione 7.4.01 sesta pubblicazione

**DISPONE** al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato.

**DI PROVVEDERE**, alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Società Consortile GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE.

Calolziocorte li 25 giugno 2024

### **APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL SEGRETARIO

Serena Gianola

IL PRESIDENTE

Giacomo Camozzini