

**GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE**  
**Via A Galli, 48/A (ang.via Mazzini) – 23081 CALOLZIOCORTE (LC)**  
**C.F.- P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139**  
**N. Rea: LC-323715**

**DELIBERAZIONE del Consiglio di Amministrazione**  
**N. 24 DEL 28/10/2024**

**Oggetto: CONCESSIONE PROROGA FINE LAVORI COMUNE DI CESANA BRIANZA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 15.00 in Via A. Galli 48/A, Calolziocorte e in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di amministrazione CdA della società consortile del GAL parchi e valli del LECCHESE.

Risultano presenti:

Nominativo membro C d A	Presenza	Collegamento in video conferenza
1 GIACOMO CAMOZZINI PRESIDENTE	X	
2 CARLO PENSA VICE PRESIDENTE		X
3 LIVIO BONACINA CONSIGLIERE	X	
4 MARIA VITTORIA LIMONTA CONSIGLIERE		X
5 SEVERINO BERI CONSIGLIERE		X
6 EMANUELE BEZZI CONSIGLIERE	//	//
7 ARIANNA FONTANA CONSIGLIERE	//	//
8 RAFFAELE PIROVANO CONSIGLIERE		X
9 NICOLA POLETTI CONSIGLIERE		X
TOTALE PRESENTI 7		
TOTALE ASSENTI 2		

Sono altresì presenti:

Dott. Danilo Zendra revisore contabile.

La Dott.ssa Serena Gianola del GAL parchi e valli del LECCHESE con funzioni di segretario verbalizzante.

La Dott.ssa Maria Rosaria Conte del GAL parchi e valli del LECCHESE.

Presiede il Presidente Giacomo Camozzini il quale, dopo aver verificato:

- la presenza del numero legale,
- che il Consiglio d'Amministrazione così riunito rispetta quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, contando due rappresentanti del gruppo di interesse pubblico (Camozzini, Bonacina), due rappresentanti del gruppo di interesse sociale (Pensa, Pirovano), due rappresentanti del gruppo di interesse economico (Limonta, Beri), un rappresentante del gruppo di interesse altro (Poletti),

dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto all'ordine del giorno: "Concessione proroga fine lavori Comune di Cesana Brianza".

Il Presidente illustra la richiesta di proroga del termine di fine lavori del progetto del Comune di Cesana Brianza, domanda n. 202202476334 del 18/02/2023 prot. n. 125/2023, bando operazione 7.5.01 sesta pubblicazione "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali". Il progetto riguarda la realizzazione di una pista ciclopedonale in via Parini. Considerato che i lavori sono stato sospesi dal 20.6.2024 al 10.9.2024 e

considerate le lungaggini legate al coordinamento dei lavori con il Comune confinante sul quale è previsto il completamento della restante porzione della pista ciclopedonale, il Comune di Cesana Brianza richiede al GAL la concessione di una specifica proroga per l'ultimazione dei lavori: dal 5/11/2024 - termine iniziale previsto per la fine dei lavori - alla data del 31/12/2024, termine ultimo definito da Regione Lombardia per ultimare i progetti finanziati dal PSR 2014-2022.

Dopodiché

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE C d A**

**UDITA** la relazione illustrativa del Presidente così come sopra riportata;

**RITENUTO** che risulta necessario per il Comune di Cesana Brianza richiedere una proroga fine lavori relativamente alla domanda n. 202202476334 del 18/02/2023 prot. n. 125/2023, bando operazione 7.5.01 sesta pubblicazione per la realizzazione di una pista ciclopedonale in via Parini;

**VISTA** la possibilità da parte del CdA di concedere proroghe del termine di fine lavori.

A seguito della discussione sul punto, come risulta dal verbale.

Dopo esame e discussione  
A voto palese  
All'unanimità dei presenti, con  
Presenti 7  
Votanti 7  
Favorevoli 7  
Contrari 0  
Astenuiti 0

### **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** della relazione illustrativa del Presidente così come in premessa.

**DI APPROVARE** la concessione della proroga fine lavori fino al 31/12/2024 al Comune di Cesana Brianza domanda n. 202202476334 del 18/02/2023 prot. n. 125/2023, bando operazione 7.5.01 sesta pubblicazione.

**DISPONE** al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato.

**DI PROVVEDERE**, alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Società Consortile GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE.

Calolziocorte li 28 ottobre 2024

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

Serena Gianola

IL PRESIDENTE

Giacomo Camozzini